@codevasf

www.codevasf.gov.br

Participe da Consulta Pública!

Aberta de 22 de abril a 22 de maio de 2026.



FDIRS PPI CODEVASF MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ANEXO 7 – Apresentação realizada durante as reuniões de *market sounding*



Projeto Público de Irrigação Jaíba Etapas III e IV

Maio de 2026

Agenda

1. Visão geral
2. Plano agrícola
3. Aspectos técnicos
4. Modelagem econômico-financeira
5. Modelagem jurídica
6. Questionário

1 Visão Geral

Visão geral do projeto

Participantes no projeto



Poder concedente



Contratante



Assessor



Demais entes envolvidos

Grupo de Consultores




Consórcio PMO



Consórcio estruturador

Cronograma geral previsto

Principais marcos referentes a concessão




Concluído Em andamento A realizar

Pipeline de concessões no setor de irrigação e recursos hídricos

	Projeto	Estado	Área total (a implantar) [mil ha]	CAPEX [MM R$]	Gestor	Modelo	Status
1	Baixio de Irecê Etapas 3 a 9	BA	47,9 (30,0)	696	CODEVASF	CDRU	Concedido (Germina) ✓
2	Vale do Jequitaí	MG	23,8 (10,2)	1.506	CODEVASF	CDRU	Concedido (Jequitaí) ✓
3	**Etapas 3 e 4 do Projeto Jaíba**	**MG**	**100,0 (29,6)**	**1.866**	**CODEVASF**	**CDRU**	**CP**
4	Platôs de Guadalupe	PI	13,4 (10,2)	1.766	DNOCS	CDRU	CP
5	Tabuleiros Litorâneos	PI	9,8 (6,0)	1.023	DNOCS	CDRU	CP
6	Vale do Iuiú	BA	250,0 (51,0)	1.750	CODEVASF	CDRU	Estudo
7	Tabuleiros de São Bernardo	MA	25,0 (5,6)	1.150	DNOCS	CDRU	Estudo
8	Projeto Pontal Mancha 20 e 23	PE	7,6 (3,1)	-	CODEVASF	CDRU	Estudo
9	Projeto Santa Brígida	BA	15,5 (11,2)	-	CODEVASF	Concessão /CDRU	Estágio inicial
10	Baixo Acaraú	CE	12,6 (4,2)	93	DNOCS	Concessão /CDRU	Estágio inicial
11	Canal Adutor do Sertão Alagoano	AL	9,5	-	CODEVASF	Concessão /CDRU	Estágio inicial
12	Santa Cruz do Apodi	RN	9,2	374	DNOCS	Concessão /CDRU	Estágio inicial
13	PISF - Projeto de Integração do Rio SF	PE, CE	-	581	CODEVASF	PPP	TCU
14	Rio Picão	MG	10,0	452	CODEMGE/MG	PPP	Estudo
15	Barragem no Rio Congonhas	MG	3,3	667	CODEMGE/MG	PPP	Estudo

Setor com +**R$ 12 bi** de investimentos totais previstos



Projeto público de irrigação Jaíba


Em operação desde 1980

Um dos maiores projetos públicos de irrigação da América Latina 76 mil ha com ~44 mil ha irrigáveis

Infraestrutura de captação de água já implantada, com capacidade para abastecer todas as etapas

Conta com viabilidade energética para atender todas as etapas





Logística de escoamento para exportação

O Projeto Jaíba foi concebido em quatro etapas, com operação já consolidada nas Etapas I e II.
A concessão das Etapas III e IV contempla a expansão da infraestrutura para atender à demanda adicional de vazão das novas áreas irrigadas.

Etapas I e II : um polo de produção consolidado

VETOR DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Com geração de emprego, renda e fortalecimento da economia do Norte de MG

POLO FRUTÍCOLA NACIONAL
Entre as 5 principais regiões produtoras de banana do Brasil e polo consolidado na exportação de manga e limão

PRODUÇÃO RELEVANTE DE CANA DE AÇÚCAR
Forte produtor de cana de açúcar voltado à produção de etanol

ETAPA I

Voltado para a **agricultura familiar**
+ 1.800 famílias produtoras

1.826 lotes lotes de **5 ha** e
325 lotes com áreas entre 20 e 50 ha

70 mil ton de frutas por ano, foco em **banana**, manga, limão, melancia, batata doce, abóbora, feijão.



ETAPA II

22 mil ha divididos em médias e grandes empresas

Sucroenergético | Tomate industrial | Fruticultura (especialmente banana)

1,08 MM ton de produção anual, de **cana de açúcar** (77%), banana (11%), tomate (4%), entre outros



Etapas III e IV: Modelo CDRU

Objetivo: garantir a irrigação das Etapas III e IV com liberdade para a Concessionária definir o seu plano de negócios

Poder concedente
União (representada pela CODEVASF)

Critério de julgamento
Maior Oferta, Outorga Fixa mín. R$ 106 MM

Capital mínimo exigido
R$ 187 MM até o 4º ano,
R$ 25 MM na assinatura

Prazo da concessão
35 anos

Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)



Ocupação das áreas irrigáveis com produção agrícola, diretamente ou por meio de contratos de cessão

Construção, operação e manutenção da infraestrutura de irrigação (infraestrutura de uso comum)

Perpetuidade
Propriedade das terras é transferida para a concessionária, em caso de cumprimento das metas estabelecidas

Sumário Executivo

MODELO VALIDADO



- Modelo de concessão de irrigação **já testado** no Brasil.
- **Negócio perpétuo,** em modelo de concessão estruturado.
- **Pipeline robusto,** propiciando investimento em oportunidades futuras.

YELLOWFIELD



- Infraestrutura de irrigação principal **implantada.**
- Opção de **assunção da operação da Infraestrutura Principal**, já endereçada no contrato de concessão.
- Região com **vocação agrícola comprovada** e **infraestrutura disponível para crescimento** (energia, logística).

FLEXIBILIDADE



- Modelo permite **escolha livre** de culturas e estratégia produtiva.
- Possibilidade de ganhos adicionais com **receitas acessórias** (geração solar, entre outras).
- Player privado com **possibilidade de *upsides* vs. modelo referencial.**

AMBIENTAL




- **Área já antropizada**, reduzindo riscos socioambientais relevantes.
- **Áreas complexas, excluídas ou inexistentes** no perímetro (pequenas vilas, comunidades tradicionais, etc).
- **Investimentos tradicionais em Adaptação** em resposta aos impactos das **mudanças climáticas**.

2 Plano Agrícola

As informações contidas nesta seção são meramente referenciais e não devem ser consideradas como informação vinculante da Concorrência.

Planejamento agrícola


Caracterização da área do projeto



- Clima Aw Tropical[1]: **altas temperaturas, inverno seco e versão chuvoso** (700-800 mm a.a.)
- **Relevo aplainado com altitudes entre 400 e 600 metros**
- **Solos profundos (85% com mais de 200cm) com boa drenagem**
- Solos predominantes com 65% de Latossolos, e 34% de Cambissolos
- **95%** dos solos aptos para irrigação e **alta produtividade agrícola na classe 2 (SIBCTI[2])**
- **Condições edafoclimáticas excelentes** para diversas culturas, como banana, citros, manga, côco, uva, olerícolas diversas, milho, feijão, soja, cana de açúcar e cacau.

Capacidade estimada de geração de receitas

Receitas por tipo de cultura (MM R$)



- Desapropriação de 30k hectares com 22k mil hectares irrigáveis
- Mix de culturas 27% de frutas e 73% de grãos
- Projeto atinge a fase operacional no ano 13
- Receita média anual em fase operacional de R$ 770 MM
- Culturas, custos e preços baseados nas produções da região
- Validação por estudo de mercado, confirmando demanda para o volume projetado

Produção anual em fase operacional
170k ton frutas
200 k ton grãos

OPEX médio anual em fase operacional
R$ 408 milhões

Composição OPEX:
- 2% Energia
- 16% Mão de obra
- 38% Insumos agrícolas
- 30% adm., ferramentas.

Margem operacional agrícola
43%

Investimentos de implant. e manut.
R$ 886 milhões

1) clima de savana, classificação Köppen; 2) Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação


Valores reais, data base julho de 2025

3 Aspectos Técnicos

Etapas antecedentes ao projeto em questão

Etapas I e II

Layout geral do projeto



Infraestruturas existentes

Canal de chamada (Rio São Francisco)

1



Etapa I - Estação de bombeamento EB-2

3



Etapa I - Recalque da estação de bombeamento EB-1

2



Etapa II - Estação de bombeamento EB-3

4



Infraestrutura de irrigação de uso comum das Etapas III e IV – Fornecimento de água

Fornecimento de água para as Etapas III e IV:

- ✓ Estruturas de condução já se encontram implantadas;
- ✓ Três pontos de entrega.

Capacidade de abastecimento de água:


- ✓ Etapa III: 12,9 m^3/s;
- ✓ Etapa IV: 15,7 m^3/s.

Vazões suficientes para atender à demanda das Etapas III e IV.

Layout sugerido para o sistema hidráulico de irrigação de uso comum:

- ✓ ~90 km de canais
- ✓ ~7 km de tubulações

Projeto de engenharia tecnicamente viável.



Aspectos ambientais das Etapas III e IV

Reserva Legal: 5.938 ha (20%).

Ausência de fatores de restrição ambiental (UCs, TIs, APPs, quilombos, sítios arqueológicos).

Presença de cavernas de pequeno porte na Etapa IV: **Estudo espeleológico.**

Parcialmente inserido em área de Mata Atlântica: **Inventário Florestal.**

Programas Socioambientais:


- ✓ Mitigar e minimizar os efeitos adversos da implantação e operação do projeto;
- ✓ Maximizar os benefícios gerados pelo empreendimento.

Modalidade de licenciamento ambiental estimada: **LAC 2 (EIA/RIMA).**

- ✓ Mais ágil do que o modelo tradicional trifásico.

Outorga de direito de uso dos recursos hídricos:


- ✓ Captação já outorgada;
- ✓ Solicitação de ampliação (outorga preventiva das Etapas III e IV) em andamento pela CODEVASF.



4 Modelagem econômico-financeira

As informações contidas nesta seção são meramente referenciais e não devem ser consideradas como informação vinculante da Concorrência.

Cronograma anual de implantação




- A fase de implantação da infra comum tem início no ano 2 (Etapa IV) e fim no ano 11 (Etapa III).
- A fase de implantação da infra parcelar tem inicio no ano 4 e fim no ano 12.
- O início da operação e geração de receita é dado a partir da liberação das áreas de infra parcelar.

Investimentos totais do projeto

Cronograma de investimentos previstos na modelagem

[MM R$]



Investimentos	Total	
Infraestrutura comum[1]	R$ 467 MM	Ligados ao T. R.
Manutenção infraestrutura comum	R$ 64 MM	
Ambiental	R$ 71 MM	Ligados ao plano de negócios
Infraestrutura parcelar	R$ 726 MM	
Manutenção infraestrutura parcelar	R$ 160 MM	
Desapropriação	R$ 387 MM	
Total	**R$ 1.875 MM**	

1) Considerou-se o benefício REIDI sobre a infraestrutura de uso comum, com redução de 9,25% por 5 anos (ano 3 a ano7)


Valores reais, data base julho de 2025

Resultado da modelagem financeira e determinação do valor de outorga mín.

Fluxo de caixa do projeto

RESULTADO EM VPL DO PROJETO JAÍBA ETAPAS III e IV

R$ MM (@ TD=9,23%)



Outorga fixa resultante: R$ 106 MM a ser pago ao longo de toda a concessão.
R$ 1.240/ha bruta (VPL)
R$ 1.600 /ha irrigável (VPL)


- A modelagem financeira tem o objetivo de atestar que o projeto é viável, considerando os investimentos previstos, a capacidade de geração de receitas e o retorno estipulado.
- A outorga foi a output do modelo, de forma a resultar em VPL =0.

Valores reais, data base julho de 2025

Análise de sensibilidade

SENSIBILIDADE DAS PRINCIPAIS PREMISSAS

- VPL do cenário base de **R$ 0 MM**



- Premissas de maior sensibilidade (receita e opex parcelar) estão ligadas ao plano de negócios da Concessionária

5 Modelagem Jurídica

Obrigações

Valores do Contrato

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

1. **Ampliação e reforma da infraestrutura existente nas Etapas I e II para fornecimento de água às Etapas III e IV**
2. **Investimentos na infraestrutura de irrigação das Etapas III e IV**
3. **Ocupação e exploração agrícola das áreas**
4. **Pagamento da outorga**
5. **Gestão, O&M da canal principal das Etapas I (CODEVASF) e II (Estado de Minas Gerais)[1]**

Opção da Concessionária, manifestada em até 12 meses da emissão da Ordem Inicial de Serviços

PRAZOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE

Item	Descrição	Prazo máximo de implantação para obtenção do direito de transferência de propriedade da área das Etapas III e IV	Prazo máximo de implantação para a manutenção do direito real de uso da área das Etapas III e IV
1	Projeto de ampliação da conexão elétrica e protocolo na CEMIG	2 anos	3 anos
2	Obra de ampliação da conexão elétrica com a CEMIG	4 anos	5 anos
3	Instalação de 3 conjuntos de motobomba de 5,672 m^3/s na EB-3, incluindo sistema elétrico e sistemas auxiliares, totalizando implantação de 17,016 m^3/s	4 anos	5 anos
4	Reforma e ampliação da EB-2	6 anos	7 anos
5	Reforma na EB-1	6 anos	7 anos
6	Instalação de 3 conjuntos de motobomba de 5,672 m^3/s na EB-3, incluindo sistema elétrico e sistemas auxiliares, totalizando implantação de 34,032 m^3/s	8 anos	9 anos

PRAZOS MÁXIMOS DE OCUPAÇÃO DAS ÁREAS IRRIGÁVEIS

Área irrigável mínima (Hectares)	Prazo máximo de implantação para obtenção do direito de transferência de propriedade da área das Etapas III e IV	Prazo máximo de implantação para a manutenção do direito real de uso da área das Etapas III e IV
6.677	7 anos	8 anos
13.681	10 anos	11 anos
22.824	13 anos	14 anos

Governança e responsabilidade


Cenário 1



- DIJs são responsáveis pelo abastecimento de água a todas as Etapas
- Concessionária se compromete ao pagamento das tarifas correspondentes aos DIJs

Governança e responsabilidade

Cenário 2



- **Etapas I e II:** Concessionária realiza O&M do sistema principal com fornecimento de água para os sistemas secundários operados pelos DIJs.
- **Etapas III e IV:** Concessionária realiza implantação, O&M das infraestruturas de irrigação de uso comum com arrecadação de tarifa referente ao sistema principal e sistema secundários.

Até 12 meses contados da emissão da Ordem Inicial de Serviços:
(1) Manifestar a intenção de assumir a gestão do canal principal das **Etapas I e II**; ou
(2) Assumir os riscos relacionados a eventuais desabastecimentos de água gerados por ações/omissões dos **DIJs I e II**.

Aspectos fundiários

Rito de Desapropriação

DESAPROPRIAÇÃO

- Emissão de DUPs pela União como condição para a emissão da Ordem Inicial de Serviços
- *Cap* de desapropriação: R$ 386.825.559,00

  > *cap*, diferença será arcada **50% pela CODEVASF**, com **redução do valor da outorga**



TRANSFERÊNCIA DAS ÁREAS

- Observância de **prazos máximos de implantação**
- Atendimento de **pré-requisitos** (pagamento de outorga, implantação da infraestrutura comum, operação agrícola da área)
- Possibilidade de ocorrer **antes do encerramento do prazo de vigência da CDRU**, desde que os pré-requisitos sejam cumpridos

6 Questionário

Questionário

Em sua percepção, qual o principal ponto crítico do projeto?

a) Investimentos (faixa de CAPEX adequada)

b) Tamanho do projeto (área é suficiente ou muito extensa)

c) Relação com Etapas I e II

d) Questões fundiárias (desapropriação das áreas privadas e transferência)

e) Taxa de retorno

f) Alocação de riscos e reequilíbrio

g) Renovação e/ou ampliação da outorga de direito de uso de recursos hídricos

h) Outro

Questionário

Sentiu falta de alguma informação?

a) Sim

b) Não

Qual o tempo médio do rito de aprovação (tempo necessário após a publicação dos estudos que garanta a participação no leilão)?


FDIRS
PPI
CODEVASF
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO POVO BRASILEIRO

ANEXO 8 – Formulário para envio de contribuições no âmbito da Consulta Pública

Consulta Pública - Concessão das Etapas III e IV do Projeto Público de Irrigação Jaíba

A **Codevasf** convida o público geral a participar da consulta pública sobre **Concessão das Etapas III e IV do Projeto Público de Irrigação Jaíba**, localizado no norte do estado de **Minas Gerais**.

A proposta prevê a modernização e a gestão integrada do projeto, com foco no aumento da produtividade, na geração de empregos e no uso sustentável dos recursos hídricos.

Alinhado às diretrizes nacionais de desenvolvimento regional, o projeto posiciona o Jaíba como um dos principais polos de agricultura irrigada do país, ampliando a produção, fortalecendo o agronegócio e contribuindo para a segurança alimentar. Participe e compartilhe!

A consulta ficará aberta do dia **22/04/2026** às **00:01h** até às **23:59h** do dia **22/05/2026**

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Nome completo *

2. E-mail *

3. Tipo de contribuinte *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Pessoa Jurídica
- ◯ Pessoa Física

4. CPF/CNPJ *

5. Data de nascimento/fundação *

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

6. Endereço *

7. Complemento *

8. Cidade *

9. UF *

10. Categoria do Contribuinte *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Usuário do serviço
- ◯ Empresa interessada
- ◯ Escritório de Advocacia
- ◯ Consultoria
- ◯ Sociedade civil organizada
- ◯ Servidor público do Estado ou município
- ◯ Outro: _____

11. Tipo de contribuição *

Marcar apenas uma oval.

- ◯ Inclusão
- ◯ Exclusão
- ◯ Alteração
- ◯ Esclarecimento
- ◯ Outro: _____

12. Documento *

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Estudos de Referência
- ☐ Edital
- ☐ TR
- ☐ Minuta de Contrato

13. Item do Documento *

14. Contribuição *

15. Justificativa *

16. Arquivos

Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

ANEXO 9 – Divulgação na Mídia (documentos complementares)



18:13 ···

Curtido por **samuel_turmalina** e **outras pessoas**

codevasf 💧🌱 Os projetos de irrig... mais

Há 6 horas

jornalonorte
Sugestões para você

Seguir



11 4

Curtido por **antoniomauricioadv** e **outras pessoas**

NOVO JORNAL DE NOTÍCIAS
MONTES CLAROS, SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 25 A 27 DE ABRIL DE 2026 - ANO VIII - Nº 1.955- R$ 3,00
WWW.NOVOJORNALDENOTICIAS.COM

Codevasf realiza consulta pública do Projeto Jaíba

DIVULGAÇÃO



A concessão visa à implantação da infraestrutura de irrigação, à ocupação de áreas para produção agrícola e à execução de atividades de manutenção

No período de 22 de abril a 22 de maio de 2026, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realiza consulta pública sobre a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) das Etapas III e IV do Projeto Público de Irrigação Jaíba, localizado no norte do estado de Minas Gerais. A concessão visa à implantação da infraestrutura de irrigação, à ocupação de áreas para produção agrícola e à execução de atividades de manutenção e operação do sistema. A iniciativa é coordenada por Codevasf, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da +Presidência da República (SEPPI/CC/PR). No dia 7 de maio, será realizada uma audiência pública presencial no Centro de Eventos de Jaíba – José Arnaldo dos Santos. O evento será aberto a todos os interessados. **PÁGINA6**

O NORTE DE MINAS
O JORNAL QUE ESCREVE O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER
www.onorte.net
ANO XX - Nº5.383
MONTES CLAROS, sábado e domingo, 25 e 26 de abril de 2026

CIÊNCIA E CULTURA

O que chamamos de "cheiro do suspense" não é apenas uma metáfora – são mudanças químicas

PÁGINA 6



Desafios do trabalho doméstico

O Dia da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril, evidencia a importância de uma profissão essencial para o funcionamento dos lares brasileiros. No país, quase 6 milhões de trabalhadoras domésticas atuam no setor, sendo que 64,5% recebem menos de um salário mínimo. Apesar da relevância, a profissão passa por transformações impulsionadas por mudanças legais e econômicas. PÁGINA 7

ARQUIVO PESSOAL



A história de Fernanda Brito reflete essa nova realidade, marcada por autonomia e desafios da profissão

Januária: operação desarticula esquema familiar de jogo do bicho

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a operação Corujão em Januária para combater uma organização criminosa familiar envolvida com jogo do bicho e lavagem de dinheiro. A ação cumpriu sete mandados de prisão, dez de busca e apreensão, além do bloqueio de contas e bens. As investigações apontam que o grupo atuava há mais de 20 anos, com estrutura organizada e movimentação de valores milionários. Para ocultar os recursos, os investigados utilizavam empresas de fachada nos setores de construção e gás. PÁGINA 4

Nova fase no Projeto Jaíba

A Codevasf abriu consulta pública para a concessão das etapas III e IV do Projeto Jaíba, no Norte de Minas, com participação aberta até 22 de maio. A nova fase prevê a expansão da área irrigada e a entrada da iniciativa privada. PÁGINA 3

ASCOM CODEVASF



Nova fase prevê a expansão da área irrigada

UFMG de portas abertas

A UFMG realiza neste sábado (25), em Montes Claros, a Mostra Sua UFMG, com expectativa de receber cerca de três mil visitantes. O evento apresenta os cursos e a estrutura da universidade por meio de atividades interativas, palestras e visitas guiadas. PÁGINA 8

ANA CLAUDIA MENDES



Mostra apresenta cursos e estrutura em MOC

Codevasf abre consulta pública para expandir Projeto Jaíba

▶ Consulta vai até 22 de maio e busca ampliar infraestrutura de irrigação no Norte de Minas

ASCOM CODEVASF



Codevasf abre consulta pública até 22 de maio para próximas etapas do Projeto Jaíba. Audiência aberta ao público será 7 de maio em Jaíb

Márcia Vieira
marciavieirayellow@yahoo.com.br

Com o objetivo de tornar o Projeto Jaíba, de irrigação agrícola, um dos maiores do Brasil, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) abriu consulta pública para concessão das etapas III e IV do projeto. O órgão é responsável pelo gerenciamento das ações, em parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIRD) e Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República (SEPPI/CC/PR). A consulta está aberta até o dia 22 de maio, período em que pessoas físicas e jurídicas terão oportunidade de contribuir com sugestões e buscar esclarecimentos sobre o projeto. Para isso, a Codevasf disponibiliza um formulário de participação em seu site.

Localizado no Norte de Minas, entre os rios São Francisco e Verde Grande, o Jaíba é condutor do desenvolvimento econômico e social da região por meio da agricultura irrigada. Pequenos agricultores assentados, que recebem lotes irrigados para a produção, são os mais impactados com a atividade, mas o benefício se estende ao entorno. A próxima fase está direcionada à implantação de infraestrutura de irrigação, ocupação de áreas para produção agrícola e à execução de atividades de manutenção e operação do sistema.

O superintendente da Codevasf para Minas Gerais, sediado em Montes Claros, Romeu Souto, destaca que o projeto se encontra em plena operação, já com duas etapas concluídas há mais de três décadas, irrigando pouco mais de 43 mil hectares. Com a proposta de concessão para as etapas finais, aproximadamente 22 mil hectares serão cedidos à iniciativa privada. "A fase atual dos estudos é de consulta pública, com a expectativa de a licitação ocorrer até o próximo mês de setembro e, posteriormente, a celebração do contrato com a vencedora", disse.

A previsão para o prazo de implantação, segundo informa o superintendente, é de até dez anos para que 100% da área irrigável esteja em plena operação. "A Codevasf, diante de estudos realizados, tem a expectativa de trazer para a região do Jaíba, e, por consequência, para o Norte de Minas, investimentos da ordem de 1,8 bilhões de reais com geração futura de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. O êxito do empreendimento é a concretização de uma iniciativa pública de desenvolvimento regional idealizada há mais de 40 anos", acentua o superintendente.

Nesse processo de consulta pública está prevista para o próximo dia 7 de maio uma audiência pública presencial, no centro de eventos do município de Jaíba. O evento é aberto a todos os interessados e está alinhado às políticas do Governo Federal. "O objetivo é dialogar com toda a população de influência desse projeto de irrigação, além de apresentar detalhes técnicos a potenciais investidores", conclui Romeu.



PRETO NO BRANCO

Aldeci Xavier
aldecixavier@gmail.com

De olho nos militares

Partidos políticos estão aproveitando brecha na Lei Eleitoral para tentar completar chapa proporcional com candidatos militares da ativa. E que o prazo para a filiação partidária com vistas à eleição deste ano se encerrou em 4 de abril, mas no entanto, militares da ativa com mais de 10 anos de carreira têm a prerrogativa de filiar para ser candidato até os dias das convenções das siglas.

Novos Hotéis

Informações colhidas pela coluna dão conta de que a Trul Hotéis tem projeto para expandir novos empreendimentos da rede hoteleira no Norte de Minas. A empresa fará a gestão da OLT Hotéis, considerada a maior rede hoteleira da região com unidades em Montezuma, Mato Verde, Jaíba, Porteirinha e Montes Claros. O CEO da Trul, André Bekerman, cita como justificativa, o crescimento econômico a exemplo do polo farmacêutico, pólo médico e agronegócios .

Reajuste para segurança

Depois da manifestação do governador Mateus Simões (PSD) e do deputado federal, Nikolas Ferreira, e lideranças da polícia militar, divulgarem que estão discutindo inserir na Constituição do Estado a garantia de reajuste automático para as forças de segurança, outros nomes resolveram se manifestar em relação ao assunto. Nesta semana quem apareceu na imprensa pegando carona no assunto foi o presidente da Assembléia de Minas, Tadeu Martins Leite (MDB) que cobrou do governador o envio de proposta ao legislativo

Errata

Em decorrência da correria, em coluna anterior, falamos sobre Gilberto Kassab e saiu que o partido do qual preside seria o União Brasil, quando na verdade o presidente da agremiação é Antonio Rueda. Kassab de fato é presidente do PSD, que tem na região como principal liderança o deputado estadual Gil Pereira. Aliás, o alerta foi feito pelo leitor Agenor Ferreira.

Copasa sendo Copasa

Em vários momentos divulguei neste espaço queixa de moradores da Grande Renascença em relação às constantes quedas de energia elétrica, mesmo fora do período chuvoso. Agora a queixa é em relação a Copasa. Leitor encaminhou à coluna vídeo onde mostra água com coloração escura. Ele informou que sem saber o que está acontecendo tem sido obrigado a usar a água para o banho.

Nete Freitas

Vários leitores questionando o fato da coluna não ter feito comentário em relação a divulgação de que a empresária da beleza em Montes Claros, Nete Freitas colocou seu nome como pré-candidata a deputada federal pelo PSD. O primeiro motivo é de que é preciso saber se o seu nome está garantido na convenção. Outro motivo é saber se ela tem estrutura suficiente para tocar uma campanha a começar pela organização e apoios fora de Montes Claros. O que posso dizer é que uma eleição a federal no PSD a votação necessária deve girar em torno de 50 mil votos, ou mais.

Jornalista, articulista, analista político e empresarial

AGENDA

1. Visão geral
2. Aspectos técnicos
3. Modelagem econômico-financeira
4. Modelagem jurídica